

## **PABLO AGUSTIN REY WEB DEVELOPER**

### PRESUPUESTO WEB

Valido hasta: 08/04/2022 Precio por hora: \$600.-

Estudio Arquitectura BARR. ARQ.

Calle Falsa 123, San Martín Mendoza, CP 5570 info@barrarq.com.ar

N°	DESCRIPCIÓN	CANT. HS.	TOTAL
1	Wireframe del sitio para desktop y vista mobile en Balsamiq.	3 hs	\$1.800
2	Desarrollo del sitio web con 4 (cuatro) secciones: Inicio/Contacto, Nosotros, Proyectos de obras y Proyectos de exterior en versión Desktop y Mobile.	30 hs	\$18.000
	INICIO/CONTACTO: En esta sección se va a encontrar el slogan junto con una breve descripción de los servicios que ofrece la organización + el formulario de contacto.		
	NOSOTROS: En esta sección se va a encontrar una breve historia de la organización con una pequeña imagen de los socios donde se muestre brevemente el CV de cada uno.		
	<b>PROYECTOS:</b> Serán 2 (dos) secciones que muestren imágenes de los proyectos. Obras separadas por barrios y Exteriores separadas en Jardines, Piletas y Casitas.		
3	SEO (seguridad, optimización y posicionamiento de los buscadores). Instalación de Google Analytics y envío del SiteMap a Google.	4 hs	\$2.400
4	Subida al servidor y configuración del sitio en el hosting.  (*)	3 hs	\$1.800
5	Mantenimiento del hosting, actualización del framework y agregado de 1 (una) sección sin cargo	5 hs	\$3.000

<sup>(\*)</sup> El servicio de Hosting tiene un valor adicional, el cual se informará al momento de la transacción.

Términos y condiciones:

El pago se realizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizarlo.

FIRMA

TOTAL: \$27.000.-









## **PABLO AGUSTIN REY WEB DEVELOPER**

## **CRONOGRAMA DE TRABAJO**

#### Estudio Arquitectura BARR. ARQ.

Mariano Moreno 650, San Martín Mendoza, CP 5570 info@barrarq.com.ar

FASE		DESCRIPCIÓN	DURACIÓN
	1	Fase de diseño: Diseño del boceto del sitio web con su tipografría y colores. Selección de contenidos (imágenes, videos, iframes, etc).	Semana 1
	2	Fase estructural: Armado del prototipo del proyecto y arquitectura del sitio.	Semana 2
	3	Fase de construcción:  Carga del contenido al sitio y envío al cliente para su validación.	Semana 3
	4	Fase de pruebas:  Prueba del sitio web y feedback por parte del cliente y realización de las correcciones necesarias.	Semana 3
	5	Fase de entrega y puesta en producción:  Contratación del hosting por parte del cliente y subida al servidor.	Semana 3
	6	<b>Mantenimiento</b> Mantenimiento del hosting y actualización del framework.	0 días (post-venta)

#### Términos y condiciones:

Los días expresados en el presente documento hacen referencia a días hábiles y están supeditados a la respuesta del cliente. Los plazos comenzarán a correr una vez realizado el pago del 50% para iniciar el proyecto.

# **TOTAL:** 21 DÍAS HÁBILES





